

VILLE  DE LYON

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2016/2566

Restauration de la fontaine Bartholdi à Lyon 1er – Opération n° 01179001 – Modification du marché de travaux lot 1 Installation de chantier, maçonnerie, pierre de taille

Direction des Espaces Verts

Rapporteur : M. BRUMM Richard

SEANCE DU 14 NOVEMBRE 2016

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 16 NOVEMBRE 2016

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 4 NOVEMBRE 2016

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA SEANCE : 73

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 18 NOVEMBRE 2016

DELIBERATION AFFICHEE LE : 23 NOVEMBRE 2016

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard

SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina

PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN, M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINI, M. CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, Mme RIVOIRE, Mme RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme LEVY, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme PICOT, M. BERAT, M. TOURAINI, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme HOBERT, Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI, Mme SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. LE FAOU (pouvoir à M. GRABER), Mme FRIH (pouvoir à M. CUCHERAT), M. FENECH (pouvoir à Mme de LAVERNEE), Mme BERRA (pouvoir à M. BERAT)

ABSENTS NON EXCUSES : M. BRAILLARD

2016/2566 - RESTAURATION DE LA FONTAINE BARTHOLDI A LYON 1ER –
OPERATION N° 01179001 – MODIFICATION DU MARCHE DE
TRAVAUX LOT 1 INSTALLATION DE CHANTIER, MAÇONNERIE,
PIERRE DE TAILLE (DIRECTION DES ESPACES VERTS)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 21 octobre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

Par délibérations n° 2008/1026 du 22 décembre 2008, n° 2012/4240 du 27 février 2012, n° 2013/5627 du 1^{er} juillet 2013 et n° 2013/5810 du 23 septembre 2013, vous avez approuvé le projet cité en objet et fixé le montant global de l'opération à 3 100 000 €TTC.

Dans ce cadre, un marché de travaux du lot 1 -Installation de chantier, maçonnerie, pierre de taille n° 162344- a été conclu avec l'entreprise Comte pour un montant de 222 044,00 € HT. Ce marché a été notifié le 4 février 2016.

Le chantier de restauration de la fontaine Bartholdi occupe une emprise importante sur la place des Terreaux, du fait de la spécificité des travaux de restauration effectués en partie sur place.

Afin de permettre la tenue de la fête des Lumières sur le site, qui constitue le principal point d'attractivité de cette manifestation, il est indispensable de libérer la quasi-totalité de l'emprise actuellement occupée par le chantier et ses palissades opaques pendant la durée de la fête des Lumières. La libération de cet espace est nécessaire compte tenu de la complexité de la gestion du public dans le cadre des consignes de sécurité liées au contexte national de l'état d'urgence et dans le cadre du plan Orsec et conformément aux décisions de l'autorité préfectorale.

Ce besoin n'était pas prévisible au moment de la procédure initiale de marché et nécessite donc un avenant à celui-ci.

Le démontage et le remontage de l'emprise du chantier seront assurés par l'entreprise titulaire du marché comprenant les « installations de chantier », au moyen d'un avenant passé au marché de travaux n° 162344 du lot 1 - Installation de chantier, maçonnerie, pierre de taille :

Marché	Lot	Titulaire	Montant Initial du Marché HT	Avenant antérieur HT	Présent avenant HT	Nouveau Montant HT	%
162344	1	COMTE	222 044,00	0	86 519,20	308 563,2	+ 38.96

Le démontage se déroulera pendant environ deux semaines, du 14 novembre au 2 décembre 2016. Le remontage interviendra du 6 au 15 janvier 2017.

Le coût de cette intervention est estimé à 86 519,20 €HT, soit 103 823,04 €TTC, et réparti comme suit :

- 2016 : 51 529,92 €TTC pour la dépose des installations de chantier ;
- 2017 : 52 293,12 €TTC pour la repose des installations de chantier.

Vu les délibérations n° 2008/1026 du 22 décembre 2008, n° 2012/4240 du 27 février 2012, n° 2013/5627 du 1^{er} juillet 2013 et n° 2013/5810 du 23 septembre 2013 ;

Vu le Code des Marchés Publics en vigueur à la date de passation de ce marché ;

Vu ledit avenant ;

Oùï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE

1- L'avenant susvisé concernant la modification du marché de travaux n° 162344 du lot 1 « Installation de chantier, maçonnerie, pierre de taille » est approuvé.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

3- La dépense en résultant sera prélevée sur la ligne de crédit 85484, nature 611, fonction 823, programme PATRIPAY81, opération EQUIPASS.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l'Adjoint délégué,

Richard BRUMM