
MF/EG SEANCE DU 18 FEVRIER 2008 

2008/8953 - RESTAURATION ET RESTRUCTURATION DU MUSEE 
GADAGNE – 8, 14 RUE DE GADAGNE -  69005 LYON - 

OPERATION N° 05 018 523  – MONTANT DE L’OPERATION 
: 29 922 286 € TTC - MODIFICATION DE MARCHE - LOT 11 

(DIRECTION DE LA CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 7 février 2008 par lequel M. le Maire expose 
ce qui suit : 

  

«Par délibérations n° 98/2218 du 19 janvier 1998, n° 2001/6183 du 18 

janvier 2001 et n° 2003/2727 du 30 juin 2003, vous avez approuvé le projet 
cité en objet et fixé le montant à 29 922 286 € TTC. 

 
Afin de permettre l’avancement du chantier et la réalisation des 

prestations des autres corps d’état, certaines modifications doivent être 
apportées au lot 11 – Chauffage – Ventilation – Plomberie : 

 
Le marché prévoyait la réutilisation d’un brûleur existant. Celui-ci 

après une période d’inutilisation ne fonctionnait pas ce qui a d’une part 
occasionné un déplacement supplémentaire du metteur au point et d’autre part 

nécessité la modification du raccordement gaz pour installer un nouveau 
brûleur fourni par les services de la Ville. 

 
L’évolution des réglementations et des usages des locaux a entraîné 

une modification des zonages incendie ce qui a engendré la mise en œuvre de 
clapets coupe feu supplémentaires. 

Par ailleurs, afin de respecter le caractère historique du bâtiment, il est 
nécessaire de modifier des réseaux de ventilation pour les intégrer dans une 

contre cloison. 
 

Enfin, pour permettre  la mise en œuvre des planchers chauffants et 
rafraichissants la prise en compte de l’existant induit une reprise des études, la 

modification des zones de liaisons entre les planchers et les escaliers et la 
réalisation d’un ravoirage général pour satisfaire aux contraintes réglementaires 

de mises en œuvre. 
 

En conséquence, le montant du marché est modifié comme suit :  
 

Marché Lot Titulaire Montant Initial 

du Marché HT 

Avenants 

antérieurs HT 

Présent 

avenant HT 

Nouveau 

Montant HT 

% 

200372 11 AXIMA 1 426 468,51 126 498,99 39 594,27 2 055 859,67 11,64 
 

Le projet d’avenant du marché précité a été soumis à l’avis de la 
Commission d’Appel d’Offres. 

 
La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits 

prévus pour cette opération étant précisé que le montant de l’autorisation de 
programme reste inchangé.» 
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Vu les délibérations n° 98/2218 du 19 janvier 1998, n° 2001/6183 du 

18 janvier 2001 et n° 2003/2727du 30 juin 2003 ; 
 

Vu le Code des Marchés Publics ;  
 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 22 janvier 
2008 ; 

 
Ouï l’avis de sa Commission Administration Générale – Marchés et 

Travaux ; 
 

D E L I B E R E  

 

1 –Le marché de travaux du lot 11 (n° 200372) est modifié comme 
suit : 

 

Marché Lot Titulaire Montant Initial 

du Marché HT 

Avenants 

antérieurs HT 

Présent 

avenant HT 

Nouveau 

Montant HT 

% 

200372 11 AXIMA 1 426 468,51 126 498,99 39 594,27 2 055 859,67 11,64 

 

2 – M. le Maire est autorisé à signer l’avenant correspondant. 
 

3 – La dépense en résultant sera prélevée sur le budget de la Ville de 
Lyon en cours – nature 2313, fonction 322, programme 5, opération n° 05 018 
523. 

 

(Et ont signé les membres présents) 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 

E. TETE 


