
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 DEPARTEMENT DU RHONE 

 

VILLE 
 

DE LYON 

 
(Direction des Assemblées)

2015/1508 

Lyon 2e - Mise en accessibilité du Groupe Scolaire Condé - 44, rue de Condé - Opération n° 
02007001 - Modification du marché de travaux du lot 1 « Démolition – Maçonnerie - 
Fondations spéciales » 

Direction de la Construction 

Rapporteur : Mme GAY Nicole 
 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2015 

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 1 OCTOBRE 2015 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 21 SEPTEMBRE 2015 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 1 OCTOBRE 2015 

 
 

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard 

SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina 

PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN, 
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M. 
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme 
RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, M. 
FENECH, Mme LEVY, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme 
SERVIEN, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. 
KISMOUNE, Mme PICOT, M. BRAILLARD, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme BURILLON, 
M. PELAEZ, M. LEVY, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI, Mme 
SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme 
TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. 
HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, Mme MADELEINE, Mme 
BAUME 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme BERRA (pouvoir à Mme de LAVERNEE), Mme 
FONDEUR (pouvoir à M. COULON), Mme HOBERT (pouvoir à M. CUCHERAT), Mme FAURIE-GAUTHIER 
(pouvoir à M. RUDIGOZ), M. BOUDOT 

ABSENTS NON EXCUSES :  
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2015/1508 - LYON 2E - MISE EN ACCESSIBILITE DU GROUPE 
SCOLAIRE CONDE - 44, RUE DE CONDE - OPERATION N° 
02007001 - MODIFICATION DU MARCHE DE TRAVAUX 
DU LOT 1 « DEMOLITION – MAÇONNERIE - 
FONDATIONS SPECIALES » (DIRECTION DE LA 
CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 8 septembre 2015 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2014/720 du 19 décembre 2014, vous avez 

approuvé le projet cité en objet et fixé le montant de l’opération à 
408 500 € TTC (valeur octobre 2015). 

 
Dans ce cadre, un marché de « Démolition – Maçonnerie - 

Fondations spéciales » n° 158031 a été conclu avec la Société Ruiz SAS, pour 
un montant de 52 222,20 € HT. Ce marché a été notifié le 20 mai 2015. 

 
Lors du déroulement des travaux, une cave a été découverte à 

l’emplacement du terre-plein de la cours élémentaire, bien que des sondages 
préalables aient été réalisés. Cette découverte nécessite l’interruption du 
chantier pour reprise des études de sol et de structure, la réalisation d’une 
structure verticale en sous-sol avec confortement de la voute en lieu et place 
des fouilles, le dévoiement d’une canalisation en plancher haut de la cave, ainsi 
que la réalisation de tunnels pour mise en sécurité du site. 

 
Ces travaux supplémentaires rendus nécessaires par cette sujétion 

technique imprévue lors de la conclusion du contrat et de caractère 
exceptionnel et imprévisible, nécessitent  la passation d’un avenant au marché 
n° 158031 de « Démolition – Maçonnerie - Fondations spéciales » :  

 
Marché Lot Titulaire Montant 

Initial du 
marché HT 

Avenant 
antérieur 

HT 

Présent 
avenant 

HT 

Nouveau 
Montant 

HT 

% 

158031 N°1 
Démolition – 
Maçonnerie - 

Fondations spéciales 

Ruiz SAS 52 222,20 1 484,17 14 869,60 68 575,97 31,32 

 
La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les 

crédits prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme 
restant inchangé. 

 
Vu la délibération n° 2014/720 du 19 décembre 2014 ; 
 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
 
Vu ledit avenant ; 
 
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ; 
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DELIBERE 

 
1- La modification du marché n° 158031 du lot 1 « Démolition – 

Maçonnerie - Fondations spéciales », est approuvée. 
 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au 

budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 

N. GAY 


