
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

 DEPARTEMENT DU RHONE 

 

VILLE 
 

DE LYON 

 
(Direction des Assemblées)

2016/2221 

Rénovation et extension du Gymnase Viviani - 13, avenue Viviani à Lyon 8e - Opération n° 
08034002 - Modification du marché de travaux du lot 1 Désamiantage 

Direction de la Construction 

Rapporteur : Mme GAY Nicole 
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SEANCE : 73 
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PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard 

SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina 

PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN, 
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M. 
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, M. DURAND, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme 
RABATEL, M. CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme 
LEVY, M. BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme SERVIEN, Mme BLEY, 
M. PHILIP, Mme CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme PICOT, 
Mme BERRA, M. BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ, 
M. LEVY, Mme HOBERT, Mme FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme 
HAJRI, Mme SANGOUARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme 
TAZDAIT, M. GUILLAND, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. HAMELIN, Mme PERRIN-GILBERT, 
Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. FENECH (pouvoir à Mme ROUX de BEZIEUX), 
M. BRAILLARD, Mme MANOUKIAN (pouvoir à Mme RABATEL), M. HAVARD (pouvoir à Mme BERRA), 
Mme de LAVERNEE (pouvoir à Mme SANGOUARD), M. ROYER 

ABSENTS NON EXCUSES :  
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2016/2221 - RENOVATION ET EXTENSION DU GYMNASE VIVIANI - 
13, AVENUE VIVIANI A LYON 8E - OPERATION N° 
08034002 - MODIFICATION DU MARCHE DE TRAVAUX 
DU LOT 1 DESAMIANTAGE (DIRECTION DE LA 
CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose 
ce qui suit : 

Par délibérations n° 2012/4576 du 2 juillet 2012, n° 2013/5627 du 
1er juillet 2013, n° 2014/83 du 26 mai 2014 et n° 2015/928 du 16 mars 2015, vous 
avez approuvé le projet cité en objet et fixé le montant de l’opération à 
6 240 000 € TTC (valeur janvier 2015), y compris assurances dommage ouvrage 
et tout risque chantier (estimées à 60 000 €), équipements et mobiliers (estimés à 
50 000 €). 

 
Dans ce cadre, un marché de  travaux du lot 1 Désamiantage 

n° 158107 a été conclu avec l’entreprise FP Environnement pour un montant de 
66 920 € HT. Ce marché a été notifié le 4 janvier 2016. 

 
Suite à la découverte d’amiante dans les joints périphériques de divers 

ensembles vitrés dans le module Nord (RDC et R+1), un complément de 
désamiantage est nécessaire. 

 
Ces travaux supplémentaires, rendus nécessaires par cette sujétion 

technique imprévue lors de la conclusion du contrat et de caractère exceptionnel et 
imprévisible, nécessitent  la passation d’un avenant au marché de travaux 
n° 158107 de du lot 1 désamiantage : 

 
Marché Lot Titulaire Montant 

Initial 
du Marché HT 

Avenant 
antérieur 

HT 

Présent 
avenant 

HT 

Nouveau 
Montant 

HT 

% 

158107 1 FP 
Environnement 

66 920,00 0 15 620,00 82 540,00 23.34 

 
La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits 

prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme restant 
inchangé. 

 
Vu les délibérations n° 2012/4576 du 2 juillet 2012, n° 2013/5627 du 

1er juillet 2013, n° 2014/83 du 26 mai 2014 et n° 2015/928 du 16 mars 2015 ; 
 
Vu le Code des Marchés Publics en vigueur à la date de passation de 

ce marché; 
 
Vu ledit avenant ; 
 
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ; 
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DELIBERE 

 
1 - La modification marché de travaux n° 158107 du lot 1 

Désamiantage  est approuvée. 
 
2 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 
3 – La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au 

budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 

N. GAY 


