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peinture 
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SEANCE DU 27 MAI 2021 

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 1 JUIN 2021 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 17 MAI 2021 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

DELIBERATION AFFICHEE LE : 8 JUIN 2021 

 
 

PRESIDENT : M. DOUCET Grégory 

SECRETAIRE ELU : Mme HENOCQUE Audrey 

PRESENTS : M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, M. VASSELIN, 
Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. MAES, Mme 
DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVTZOFF, M. 
CHEVALIER, Mme DELAUNAY, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. 
VIVIEN, M. EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. 
BLACHE, M. DUVERNOIS, Mme BORBON, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, M. BLANC, Mme DE 
MONTILLE, M. SOUVESTRE, Mme BOUAGGA, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, 
Mme MARAS, Mme CABOT, M. ZINCK, Mme BRAIBANT THORAVAL, M. GIRAUD, M. DRIOLI, M. 
GENOUVRIER, Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, M. BLANCHARD, Mme 
GEORGEL, M. DEBRAY, Mme POPOFF, M. KEPENEKIAN, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme 
CONDEMINE, M. BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, Mme BACHA-HIMEUR, M. 
SECHERESSE, M. COLLOMB, Mme GAILLIOUT, Mme PALOMINO, Mme FERRARI 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : Mme VIDAL, Mme FRERY (pouvoir à Mme POPOFF) 

ABSENTS NON EXCUSES : ? 
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2021/794 - REHABILITATION DU SILO DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA 
PART-DIEU - 30 BOULEVARD VIVIER MERLE A LYON 3E 
- OPERATION N° 03047635 - MODIFICATION DU MARCHE 
DE TRAVAUX DU LOT N° 5 - CLOISONS PEINTURE 
(DIRECTION DE LA CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 11 mai 2021 par lequel M. le Maire expose 
ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2015/1445 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a approuvé le 
lancement des études pour l’opération « Réhabilitation du silo de la bibliothèque de la 
Part-Dieu » ainsi que l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2009-1, 
programme n° 20005. 
 
Par délibération n° 2017/2728 du 16 janvier 2017, le Conseil municipal a approuvé le 
lancement des travaux pour l’opération « Réhabilitation du silo de la bibliothèque de la 
Part-Dieu » ainsi que l’affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de 
programme n° 2009-1, programme n° 20005. 
 
Par délibération n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé 
l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion financière du 
plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Conservation du 
patrimoine bâtiments culturels PEP 2008-2014 » n° 2009-1, programme n° 20005. 
 
Le bâtiment abritant la Bibliothèque municipale a été édifié en 1972. Il n’a pas bénéficié 
de travaux importants de réaménagement depuis sa construction. Suite aux différents 
diagnostics effectués dans le silo, la présence d’amiante a été mise en évidence dans le 
calorifugeage de gaines de ventilation, dans des portes coupe-feu, dans les câbles 
électriques de l’éclairage de sécurité, dans les joints de dilatation, dans de la peinture 
intumescente du 16ème niveau et dans les freins de l'ancien pater noster qui est hors 
service depuis de nombreuses années. 
 
Il a été décidé de supprimer définitivement toute trace d’amiante dans le silo.  
 
Ces travaux de désamiantage nécessitent de vider en grande partie (ou en totalité) chaque 
étage des ouvrages qu’il contient.  
 
Par ailleurs, afin de profiter de la libération des espaces, différents travaux 
d’accompagnement ont été prévus (mise en place d’un monte-charge, remplacement du 
système de traitement d’air, remplacement de l’éclairage de sécurité, remplacement du 
système de détection incendie, remplacement du système anti-intrusion, remplacement de 
portes d'issues de secours, achat de rayonnages spécifiques,…). 
 
La location de locaux de stockage provisoires, leur adaptation éventuelle et les 
déménagements des ouvrages ont été pris en compte. 
 
Compte tenu des interventions étage par étage et des déménagements successifs, la durée 
des travaux est estimée à 6 ans. 
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Dans le cadre de cette opération, un marché n° J0809 de travaux du lot n° 5 - Cloisons 
peinture, a été attribué à l’entreprise MEUNIER pour un montant total de 406 560,85 € 
HT. Ce marché a été notifié le 22 mars 2018. 
 
Dans le cadre de ce marché, il devient judicieux de procéder à la modification des 
prestations de doublages pour favoriser l’utilisation de matériaux bio-sourcés. Dans cet 
objectif, il est procédé au remplacement du complexe des doublages thermiques (plaques 
de plâtre et polystyrène collés) par une contre cloison constituée d’une ossature 
métallique, de panneaux de chanvre et d’une plaque de plâtre.  
Cette modification sera réalisée dans les niveaux non actuellement réalisés, soit les 
niveaux 1, 3, 4, 5, 6, 9 et 16. 
 
Ces travaux supplémentaires nécessitent la passation d’un avenant au marché n° J0809 de 
travaux du lot n° 5 – Cloisons peinture, comme suit : 
 

Marché Lot Titulaire Montant 
initial 

du marché 
HT (€) 

Avenants 
antérieurs 

HT (€) 

Présent  
avenant  
HT (€) 

Nouveau 
montant  
HT (€) 

% 

J0809 5 MEUNIER 406 560,85 64 157,32 44 805,99 515 524,16 26,80

 
La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette 
opération dont le montant reste inchangé. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu le code de la commande publique ; 
 
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1445 du 28 septembre 2015, 

n° 2017/2728 du 16 janvier 2017 et n° 2021/584 du 25 et 26 mars 2021 ; 
 
Vu ledit projet d’avenant ; 

 
Ouï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ; 

 
 

DELIBERE 

 
1- Le projet d’avenant au marché de travaux n° J0809 du lot n° 5  - Cloison peinture 

susvisé est approuvé. 
 

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
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3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville 
de Lyon sur l’opération n° 03047635, dont le montant reste inchangé. 

 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Le Maire, 

Grégory DOUCET 


