



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL

(Direction des Assemblées)

2021/987

Groupe scolaire Duvivier-Cronstadt - Construction - opération n° 071680001 - 146 avenue Berthelot 69007 Lyon - Autorisation de signature de l'avenant n°1 au marché n° M2822 Lot n°1 blindage reprise en sous-oeuvre

Direction de la Construction

**Rapporteur** : M. GODINOT Sylvain

**SEANCE DU 8 JUILLET 2021**

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 13 JUILLET 2021

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 1 JUILLET 2021

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA SEANCE : 73

DELIBERATION AFFICHEE LE : 19 JUILLET 2021

**PRESIDENT** : M. DOUCET Grégory

**SECRETAIRES ELUS** : M. DEBRAY Tristan et M. HERNANDEZ Ludovic

**PRESENTS** : M. DOUCET, Mme HENOCQUE, M. GODINOT, M. BOSETTI, Mme LEGER, M. VASSELIN, Mme PERRIN-GILBERT, M. CHIHI, Mme RUNEL, M. LUNGENSTRASS, Mme AUGEY, M. MAES, Mme DE LAURENS, M. MICHAUD, Mme NUBLAT-FAURE, M. HUSSON, Mme ZDOROVITZOFF, M. CHEVALIER, Mme DELAUNAY, M. GIRAULT, Mme GOUST, Mme DUBOIS BERTRAND, Mme PRIN, M. VIVIEN, M. EKINCI, Mme TOMIC, M. MONOT, Mme DUBOT, Mme BLANC, Mme CROIZIER, M. BLACHE, M. DUVERNOIS, M. HERNANDEZ, M. BILLARD, Mme DE MONTILLE, M. PRIETO, Mme ROCH, M. BERZANE, M. ODIARD, Mme MARAS, Mme CABOT, M. ZINCK, M. GIRAUD, Mme ALCOVER, M. CHAPUIS, Mme BRUVIER HAMM, Mme FRERY, M. BLANCHARD, Mme GEORGEL, M. DEBRAY, Mme POPOFF, M. REVEL, Mme VERNEY-CARRON, Mme CONDEMINE, M. BROLIQUIER, M. OLIVER, M. CUCHERAT, M. LEVY, M. SECHERESSE, M. COLLOMB, Mme GAILLIOUT, Mme PALOMINO, Mme FERRARI

**ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS** : Mme VIDAL (pouvoir à M. ODIARD), Mme BORBON (pouvoir à M. HERNANDEZ), M. BLANC (pouvoir à Mme DE MONTILLE), M. SOUVESTRE (pouvoir à M. DEBRAY), Mme BOUAGGA (pouvoir à M. ZINCK), Mme BRAIBANT THORAVAL (pouvoir à Mme AUGEY), M. DRIOLI (pouvoir à Mme PERRIN-GILBERT), M. GENOUVRIER (pouvoir à Mme ALCOVER), M. KEPENEKIAN (pouvoir à Mme GAILLIOUT), Mme BACHA-HIMEUR (pouvoir à M. LEVY)

**ABSENTS NON EXCUSES** :

2021/987 - GROUPE SCOLAIRE DUVIVIER-CRONSTADT -  
CONSTRUCTION - OPERATION N° 071680001 - 146  
AVENUE BERTHELOT 69007 LYON - AUTORISATION DE  
SIGNATURE DE L'AVENANT N°1 AU MARCHE N° M2822  
LOT N°1 BLINDAGE REPRISE EN SOUS-OEUVRE  
(DIRECTION DE LA CONSTRUCTION)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 18 juin 2021 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

La Ville de Lyon mène une opération de construction du groupe scolaire Duvivier-Cronstadt, dans le 7<sup>ème</sup> arrondissement. Cette opération doit permettre d'accueillir 19 classes, soit 545 enfants, autour de l'année scolaire 2022 /2023.

Par délibération n° 2018/4030 du 2 juillet 2018, le Conseil municipal a approuvé le lancement des études préalables pour un montant de 500 000 €TTC.

Par délibération n° 2019/4580 du 25 mars 2019, le Conseil municipal a approuvé le lancement des travaux de démolition des bâtiments existants (préalablement à la construction du groupe scolaire), ainsi que les études (dont les études de maîtrise d'œuvre) et autres prestations pour un montant de 2 500 000 euros TTC.

Par délibération n° 2019/5289 du 19 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé le lancement des travaux de construction pour un montant de 18 446 700 euros TTC.

Par délibération n° 2021/584 du 25 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé l'actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion financière du plan d'équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-1 « Aménagements Groupes Scolaires 2015-2020 », programme n° 00006 - Scolaire ».

Le marché de travaux n° M2822 relatif au lot 1 « Blindage, reprise en sous œuvre » pour la construction de ce groupe scolaire a été notifié le 1<sup>er</sup> février 2021 et mis en exécution le 22 mars 2021 par ordre de service. Le montant total de ce marché est de 69 937,93 euros HT, soit 83 925,50 euros TTC.

Suite aux études d'exécution, il a été nécessaire d'approfondir les fondations et modifier les terrassements. Par conséquent, les ouvrages de soutènement provisoire des voies ont dû être adaptés : surfaces augmentées et techniques plus complexes.

Ces changements ont entraîné des frais supplémentaires ce qui nécessite la passation d'un avenant au marché de travaux du lot 1 n° M2822.

Il vous est proposé d'approuver l'avenant n° 1 au marché n° M2822 pour un montant de 13 071,26 euros HT, soit 15 685,51 euros TTC, soit une augmentation du montant du marché à hauteur de 18,69 %.

Le nouveau montant du marché est donc de 83 009,18 euros HT, soit 99 611,02 euros TTC.

La dépense occasionnée par cet avenant n° 1 sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération. Le montant de l'autorisation de programme reste inchangé, ainsi que la répartition annuelle des crédits de paiement.

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la commande publique ;

Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4030 du 2 juillet 2018, n° 2019/4580 du 25 mars 2019, n° 2019/5289 du 19 décembre 2019 et n° 2021/584 du 25 mars 2021 ;

Vu l'avenant n° 1 au marché de travaux n° M2822 du lot 1 « Blindage – reprise en sous-œuvre » ;

Vu l'avis du Conseil du 7<sup>e</sup> arrondissement ;

Oùï l'avis de la commission Transition écologique - Mobilités ;

### **DELIBERE**

- 1- L'avenant n° 1 relatif au marché de travaux n° M2822 du lot 1 « Blindage – reprise en sous-œuvre », ayant pour objet la fixation du nouveau montant suite à des modifications des berlines, est approuvé.
- 2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
- 3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l'opération.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Grégory DOUCET