MFMB SEANCE DU 23 JUIN 2008

2008/403 - MISE AUX NORMES DU RESTAURANT SCOLAIRE DU
GROUPE SCOLAIRE EDOUARD HERRIOT - 157, RUE
BATAILLE - 69008 LYON — OPERATION N° 08 005 002 —
MONTANT DE L'OPERATION : 597 000 € TTC -
MODIFICATIONS DE MARCHES - LOTS 5 ET 9
(DIRECTION DE LA CONSTRUCTION)

Le Conseil Municipal,

Vu le rapport en date du 18 juin 2008 par lequel M. le Maire
expose ce qui suit :

“Par délibérations n° 2006/7033 du 16 octobre 2006 et n°
2007/7750 du 14 mai 2007, vous avez approuveé le projet cité en objet et fixé le
montant de |’ opération 2597 000 € TTC.

Par délibération n° 2008/8719 du 14 janvier 2008, vous avez
autorisé le Maire a signer le marché visé en objet.

Pour lelot 05 :

Les locaux RASED sont aménagés dans un ancien logement de
fonction. Apres dépose du sol souple existant de ces locaux, il est apparu que le
carrelage présent sous le sol souple partait en morceaux sur une partie de ces
locaux. Il adonc fallu déposer ce carrelage sur 17 m2.

Pour rattraper la différence de niveaux entre les 17 m? de locaux ou
le carrelage a été déposé et les autres locaux, la réalisation d’une chape est
nécessaire.

Des modifications de prestations sont demandées par la direction
de I’ééducation pour le lot 9 :

- modification du meuble bas inox de I’ office avec gout d’ une cuve
1 bac

- modification de la profondeur des meubles hauts inox de I’ office

- modification de la table d’entrée de la laverie avec ajout d'une
cuve 1 bac, mise en place d' un robinet col de cygne en plus de la douchette et
suppression de retour en L

- changement de marque du four 20 niveaux

Le montant du marché est modifié comme suit :

Marché Lot Titulaire Montant Initial du Avenant Présent avenant HT |  Nouveau montant %
marché HT antérieur HT HT

A7C013 5 PAGANO 14 127,00 0 731,00 14 858,00 5,17

(MAPA)

278027 9 CUNY 43 760,00 0 2 645,00 46 405,00 6,04
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Le projet d'avenant du lot 9 précité a é&é soumis a |’avis de la
Commission d’ Appel d Offres.

La dépense occasionnée par ces avenants sera prélevée sur les
crédits prévus pour cette opération étant précisé que le montant de
I’ autorisation de programme reste inchangé. »

Vu les délibérations n° 2006/7033 du 16 octobre 2006, n°
2007/7750 du 14 mai 2007 et n° 2008/8719 du 14 janvier 2008 ;

Vu le Code des Marchés Publics ;

Vu l'avis de la Commission d’ Appel d Offres en date du 17 juin
2008 ;

Oui I’ avis de sa Commission Finances - Administration Générale -
Fin de procédures des marchés publics ;

DELIBERE

1- Les marchés de travaux n° A7C013 et n° 278027, relatifs a la
mise aux normes du restaurant scolaire du groupe scolaire Edouard Herriot —
157 rue Bataille a Lyon 8° sont modifiés ainsi :

Marché Lot Titulaire Montant Initial du Avenant Présent avenant HT |  Nouveau montant %
marché HT antérieur HT HT

A7C013 5 PAGANO 14 127,00 0 731,00 14 858,00 5,17

(MAPA)

278027 9 CUNY 43 760,00 0 2 645,00 46 405,00 6,04

2- M. le Maire est autorisé a signer lesdits avenants.

3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au
budget de la Ville de Lyon — AP 2006-7, programme 6, nature 2313, fonction
251, opération n° 08 005 002.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Pour le Maire, I’ Adjointe déléguée,

N. GAY



