
     MF/MB SEANCE DU 23 JUIN 2008 

2008/402 - RESTAURATION ET RESTRUCTURATION DU MUSEE 
GADAGNE – 8, 14 RUE DE GADAGNE -  69005 LYON - 
OPERATION N° 05 018 523  – MONTANT DE L’OPERATION 
: 29 922 286 € TTC - MODIFICATIONS DE MARCHES - 
LOTS 6 ET 18 (DIRECTION DE LA CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 18 juin 2008 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
“Par délibérations n° 98/2218 du 19 janvier 1998, n° 2001/6183 du 

18 janvier 2001 et n° 2003/2727 du 30 juin 2003, vous avez approuvé le projet 
cité en objet et fixé le montant à 29 922 286 € TTC. 

 
Lors de l’exécution des travaux, des prestations sont apparues 

nécessaires pour aboutir à une finition compatible avec la destination des 
locaux. 

 
Il s’agit de prestations complémentaires de menuiserie et de 

restauration de fresque murale intéressant les entreprises TOUBOIS, titulaire 
du marché de menuiseries intérieures et AROA Héritages, titulaire du marché 
de restauration des décors. 

 
Ces travaux complémentaires se justifient de la manière suivante : 
 
- Menuiseries intérieures : le marché ne prévoyait pas un certain 

nombre d’habillages en bois (trappes, façades de gaines techniques) qui sont 
révélés aujourd’hui par l’avancement des travaux et qui vont améliorer le 
fonctionnement et l’esthétique des lieux. Des portes coupe-feu supplémentaires 
ont été réclamées pour garantir l’isolement au feu de locaux techniques, 
d’escaliers ou de la scène de la salle de conférences. Enfin, un escalier en bois 
est nécessaire pour permettre le cheminement du public dans une salle 
d’exposition. 

 
- Restauration de fresques : L’allongement des délais et l’absence 

de chauffage ont concouru à la dégradation des fresques existantes salles 215 et 
321. Il convient d’effectuer une restauration partielle. 

 
En conséquence, les montants des marchés sont modifiés comme 

suit :  
 

Marché Lot Titulaire Montant Initial 
du marché HT 

Avenants 
antérieurs HT 

Présent avenant 
HT 

Nouveau 
montant HT 

% 

210037 6 TOUTBOIS 742 043,30 70 986,00 19 342,34 826 010,64 12,17 
220160 18 AROA 162 281,31 10 027,99 910,00 173 219,29 6,74 

 
Les projets d’avenants des marchés précités ont été soumis à l’avis 

de la Commission d’Appel d’Offres. 
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La dépense occasionnée par ces avenants sera prélevée sur les 
crédits prévus pour cette opération étant précisé que le montant de 
l’autorisation de programme reste inchangé. » 

 
Vu les délibérations n° 98/2218 du 19 janvier 1998, n° 2001/6183 

du 18 janvier 2001 et n° 2003/2727du 30 juin 2003 ; 
 
Vu le Code des Marchés Publics ;  
 
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres en date du 17 juin 

2008 ; 
 
Ouï l’avis de sa Commission Finances - Administration Générale - 

Fin de procédures des marchés publics ; 
 

D E L I B E R E  

 
1- Sont adoptées les modifications des marchés de travaux des lots 

6 (n°210037) et 18 (n°220160), relatifs à la restauration et à la restructuration 
du Musée Gadagne – 8, 14 rue de Gadagne à Lyon 5e. 

 
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits avenants.  
 
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au 

budget de la Ville de Lyon – nature 2313, fonction 322, programme 5, 
opération n° 05 018 523. 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 

N. GAY 


