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Rapporteur : M. BUNA Gilles 

M. BUNA Gilles, rapporteur : Je prendrai un peu plus de temps 
pour ce rapport puisqu’il s’agit de l’Espace Brotteaux qui représente en 
gros 15 000 m². Il comprend le dessus du parking Brotteaux qui doit être 
réalisé, qui est en cours de réalisation, plus exactement, la totalité de 
l’avenue Général Brosset et la contre allée de la place Jules Ferry, ce qui 
fait que face à la gare des Brotteaux, vous avez un projet assez 
remarquable et assez respectueux de la trame architecturale qui préexiste.  

 
C’est « Cap Vert » qui a été désigné pour la maîtrise d’œuvre 

et c’est ce projet qui a été présenté, plusieurs fois, deux ou trois fois, en 
compagnie de la Mairie du 6e arrondissement.  

 
Alors l’objet porte sur une convention de maîtrise d’ouvrage 

unique, c’est-à-dire qu’en gros, il y a des parties qui relèvent de la 
compétence communale, d’autres qui relèvent de la compétence 
communautaire. On confie à un seul, pour des raisons de cohérence, la 
réalisation de l’espace, ici c’est la communauté urbaine, et ensuite la Ville 
de Lyon verse une participation qui correspond au montant des travaux 
réalisés pour son compte par la Communauté urbaine. Il s’agit de 1,7 
million d’euros pour la Ville, pour un montant de 8,2 millions d’euros au 
total. 

 
Il n’y a qu’une chose dans le rapport, qui évidemment, peut 

être un peu contrariante, c’est le calendrier. Et je vais peut-être essayer de 
précéder vos remarques, puisque le parking des Brotteaux, effectivement, 
a bien commencé en janvier 2010, avec des travaux de parois moulées, il 
y a bien eu le début du terrassement, mais arrivé au 5e niveau, comme 
dirait Mac Mahon, « que d’eau, que d’eau.. » effectivement ! Les Brotteaux 
portent bien leur nom. Et il y a tellement d’eau que le délégataire du parc 
s’est interrogé sur les conditions de réalisation de ce 6e niveau et sur les 
problèmes que cela pourrait éventuellement poser en termes d’exploitation 
ultérieure.. 

 
Conclusion, aujourd’hui Q PARK propose de ne pas réaliser le 

6e  niveau, donc d’en rester à 5. Voilà ce que je sais, logiquement. Mais M. 
le Maire a sans doute des informations encore plus récentes que moi, et 
deuxièmement propose de prendre en charge la moitié des surcoûts 
engendrés par ce changement, disons, de projet initial. 

 
Voilà ce que je peux dire aujourd’hui. L’estimation du retard est 

d’environ 9 mois. Donc l’achèvement du parking sera sans doute fait en 
décembre 2012 et l’espace public sera réalisé à mi-2013. 

 



M. DAVID Jean-Jacques, Maire du 6e arrondissement : Je crois 
que M. Buna a tout dit. Mon intervention se rapportait justement aux 
péripéties qu’il y a sur ce chantier, et depuis août dernier, le chantier est 
arrêté pour ces difficultés techniques. Et nous comptons sur vous, 
Monsieur le Maire ou Monsieur le Président de la Communauté urbaine, 
pour veiller à ce que ce chantier puisse reprendre dans les meilleurs 
délais. Des solutions techniques seront certainement trouvées, nous 
n’avons pas de doute sur ce point.  

 
Mais ni nous, ni les commerçants, ni les restaurateurs ou les 

habitants ne devront être pris en otage dans les négociations financières à 
venir, parce que je pense qu’il va certainement y avoir des négociations 
financières par rapport à cette exécution du 6e niveau ou pas.  

 
Le 6e arrondissement, en tout cas, a un besoin urgent de ce 

parking attendu depuis près de 10 ans.  
 
M. LE MAIRE : Je suis d’accord. Mais le Maire économe que 

vous êtes ne conseillerait pas de commencer la négociation en disant 
« peu importe le coût, faites ». Ce n’est pas ce que vous me proposez. 

 
M. DAVID Jean-Jacques : Pas du tout. 
 
M. LE MAIRE : C’est comme pour la SACVL. Vous n’êtes pas 

d’accord pour que l’on commence les négociations en disant « c’est 40 
millions d’euros ». 

 
M. DAVID Jean-Jacques : Non pas du tout ! 
 
M. LE MAIRE : Vous voyez, la justice finit toujours par trancher 

quand on n’arrive pas à se mettre d’accord. Voilà et je veille sur vous 
Monsieur David. 

 
M. DAVID Jean-Jacques : Mais je l’espère ! 
 
M. LE MAIRE : Je leur dis chaque fois. S’ils n’arrivent pas à 

faire cette place, c’est embêtant pour M. David pour les prochaines 
élections. Faites là avant 2013 ! Je l’aurais fait, s’il n’y avait pas eu de 
problèmes, avant les cantonales, mais que voulez-vous ! On n’y arrive 
pas !  Tant pis on va le faire pour 2013. 

 
M. DAVID Jean-Jacques : A l’impossible nul n’est tenu ! 
 
M. LE MAIRE : Je mets aux voix les conclusions de mon 

rapport. Il n’y a pas d’opposition ? Elles sont adoptées. 
 

 (Adopté.) 
 


