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ZAC Confluence - Aménagement de salles de sports dans l’ancienne "Halle aux Fleurs" du 
marché gare - rue Smith à Lyon 2e - Opération n° 02251001 - Modification du marché de 
travaux du lot n° 3 Étanchéité 

Direction de la Construction 

Rapporteur : Mme GAY Nicole 
 

SEANCE DU 14 MARS 2016 

COMPTE RENDU AFFICHE LE : 17 MARS 2016 

DATE DE CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL : 7 MARS 2016 

NOMBRE DE CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE AU JOUR DE LA 
SEANCE : 73 

RECU AU CONTRÔLE DE LEGALITE LE : 18 MARS 2016 

 
 

PRESIDENT : M. COLLOMB Gérard 

SECRETAIRE ELU : Mme HAJRI Mina 

PRESENTS : M. COLLOMB, M. KEPENEKIAN, Mme BRUGNERA, M. SECHERESSE, Mme AIT MATEN, 
M. BRUMM, Mme GAY, M. CORAZZOL, Mme BOUZERDA, M. GIORDANO, Mme CONDEMINE, M. 
CLAISSE, Mme DOGNIN-SAUZE, Mme REYNAUD, M. LE FAOU, Mme RIVOIRE, Mme RABATEL, M. 
CUCHERAT, Mme BESSON, M. GRABER, Mme FRIH, M. DAVID, Mme NACHURY, Mme LEVY, M. 
BLACHE, Mme BALAS, M. LAFOND, Mme ROUX de BEZIEUX, Mme BLEY, M. PHILIP, Mme 
CHEVALLIER, Mme ROLLAND-VANNINI, M. MALESKI, M. KISMOUNE, Mme PICOT, Mme BERRA, M. 
BERAT, M. TOURAINE, M. COULON, Mme FONDEUR, Mme BURILLON, M. PELAEZ, M. LEVY, Mme 
FAURIE-GAUTHIER, M. RUDIGOZ, Mme MANOUKIAN, M. JULIEN-LAFERRIERE, Mme HAJRI, Mme 
SANGOUARD, M. HAVARD, M. TETE, M. KIMELFELD, Mme PALOMINO, M. GEOURJON, Mme 
TAZDAIT, M. GUILLAND, Mme de LAVERNEE, M. ROYER, M. BROLIQUIER, Mme BAUGUIL, M. 
HAMELIN, Mme GRANJON, M. REMY, M. BERNARD, M. BOUDOT, Mme MADELEINE, Mme BAUME 

ABSENTS EXCUSES ET DEPÔTS DE POUVOIRS : M. DURAND (pouvoir à M. RUDIGOZ), M. FENECH 
(pouvoir à M. GUILLAND), Mme SERVIEN (pouvoir à Mme CONDEMINE), M. BRAILLARD (pouvoir à M. 
BERNARD), Mme HOBERT (pouvoir à Mme FRIH), Mme PERRIN-GILBERT (pouvoir à M. REMY) 

ABSENTS NON EXCUSES :  
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2016/1945 - ZAC CONFLUENCE - AMENAGEMENT DE SALLES DE 
SPORTS DANS L’ANCIENNE "HALLE AUX FLEURS" DU 
MARCHE GARE - RUE SMITH A LYON 2E - OPERATION 
N° 02251001 - MODIFICATION DU MARCHE DE TRAVAUX 
DU LOT N° 3 ÉTANCHEITE (DIRECTION DE LA 
CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 16 février 2016 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Par délibération n° 2012/4804 du 17 septembre 2012 approuvant le 

programme des équipements publics de l’opération ZAC Confluence, vous avez 
décidé qu’un certain nombre d’équipements d’infrastructure et de superstructure 
seront gérés par la Ville de Lyon, dont 2 salles de sports multi activités dans la 
"Halle aux Fleurs." 

 
Par délibération n° 2012/5068 du 17 décembre 2012, vous avez 

approuvé le lancement des études de l’opération «  Aménagement de salles de 
sports dans l’ancienne Halle aux Fleurs du marché gare », élu les membres du jury 
de maîtrise d’œuvre et de la Commission d’appel d’offres et voté l’autorisation de 
programme correspondant aux études. 

 
Par délibération n° 2014/425 du 22 septembre 2014, vous avez 

approuvé le lancement des travaux ainsi que le montant de l’opération au stade 
avant projet définitif (APD), à 4 600 000 € (dont 20 000 € pour le mobilier et les 
équipements). 

 
Par délibération n° 2014/683 du 24 novembre 2014, vous avez 

approuvé l’acquisition à titre gratuit du tènement immobilier appartenant à la SPL 
Lyon confluence et destiné à être incorporé au domaine public de la Ville de Lyon 
dans le cadre de la ZAC Confluence 2e phase. Les frais notariés correspondant à 
cette acquisition ont conduit à l’augmentation du montant de l’opération à 
4 606 000 € (dont 20 000 € pour le mobilier et les équipements). 

 
Dans le cadre de cette opération, un marché de travaux du lot n° 3 

Étanchéité n° 158061 a été conclu avec la société Etanchéité Roannaise pour un 
montant de 78 513,03 € HT. Ce marché a été notifié le 26 août 2015. 

 
Compte tenu de la fragilité de la dalle de béton existante et afin 

d'assurer la sécurité des travaux en toiture (en phase chantier et pour les 
interventions ultérieures), il est nécessaire de mettre en place, après décapage de 
chape, un platelage par panneaux bois sur toute la surface de la toiture afin d’en 
permettre la végétalisation. 

 
Ces travaux supplémentaires rendus nécessaires par cette sujétion 

technique imprévue lors de la conclusion du contrat et de caractère exceptionnel et 
imprévisible, nécessitent  la passation d’un avenant au marché n° 158061 
d’Étanchéité, comme suit : 
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Marché Lot Titulaire Montant Initial 

du Marché HT 
Avenant 

antérieur HT 
Présent 
avenant 

HT 

Nouveau 
Montant HT 

% 

 
n° 158061 

n° 3  
Étanchéité 

Etanchéité 
Roannaise 

 
78 513,03 € 

 
0 € 

 
13 017,50 € 

 
91 530,53 € 

 
16,58 

 
La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits 

prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme restant 
inchangé. 

 
Vu les délibérations n° 2012/4804 du 17 septembre 2012, 

n° 2012/5068 du 17 décembre 2012, n° 2014/425 du 22 septembre 2014 et 
n° 2014/683 du 24 novembre 2014 ;  

 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
 
Vu ledit avenant ; 
 
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ; 
 

DELIBERE 

 
1 - La modification du marché de travaux n° 158061 du lot n° 3 

Étanchéité, concernant l’opération ZAC Confluence – Aménagement de salles de 
sports dans l’ancienne « Halle aux fleurs » du marché gare, rue Smith à Lyon 2e, 
est approuvée. 

 
2 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
 
3 – La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au 

budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 

N. GAY 


