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2016/1961 - APPROBATION D'UN AVENANT AU CONTRAT ENTRE LA 
VILLE DE LYON (SERVICE ARCHEOLOGIQUE 
MUNICIPAL) ET LA SNC HOTEL DIEU REALISATION 
POUR LA REALISATION DES FOUILLES 
ARCHEOLOGIQUES DE LA TRANCHE 9 DE L'OPERATION 
DE RECONVERSION DE L'HOTEL DIEU (COUR BONNET, 
BATIMENT D ET GALERIE TECHNIQUE) A LYON 2E  
(DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 24 février 2016 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
La SNC Hôtel-Dieu Réalisation (citée comme « l’aménageur ») 

réalise la reconversion de l’ancien Hôtel-Dieu de Lyon. Sur ce tènement situé 
dans un secteur où les résultats de diverses opérations archéologiques antérieures 
attestent l’existence d’une occupation dès l’Antiquité, le Service Régional de 
l’Archéologie (SRA, Direction Régionale des Affaires Culturelles) a prescrit, 
depuis 2011, plusieurs opérations archéologiques, menées par le Service 
archéologique de la Ville de Lyon (SAVL, cité comme « l’opérateur »). 

 
L’arrêté modificatif de fouille pris par le SRA n° 15-194 en date du 

2 juillet 2015 ajoute à la fouille de l’ancien bâtiment D (tranche 9c) et celle de la 
cour Bonnet (tranche 9a), prévues dans le contrat approuvé par le Conseil 
municipal du 6 juillet 2015, la fouille de la tranche 9j, concernant la galerie 
technique de la cour St-Henri. 

 
Le présent avenant a pour objet d’apporter au contrat deux 

modifications : 
 
Pour la fouille de la tranche 9c, très réduite en raison de la découverte 

d’une dalle béton, réalisée au XXe siècle, dont l’épaisseur a fait disparaitre la 
majeure partie des niveaux archéologiques, il précise le montant de la facture qui 
sera émise par la Ville de Lyon (soit 19 386.50 € HT au lieu du montant minimum 
de 63 871,50 € HT prévu par le contrat). Cette baisse correspond à la réduction du 
nombre de jours d’intervention de la ville qui sont passés de 257.5 à 76. 

 
Pour la fouille de la tranche 9j, que la SNC Hôtel-Dieu Réalisation 

confie au SAVL, il spécifie et organise les obligations entre l’aménageur et 
l’opérateur, conformément à l’arrêté de fouille modificatif et à l’article R523-44 
du Code du Patrimoine (livre V, titre II). 

 
Le présent avenant prévoit que l’intervention du Service 

archéologique de la Ville de Lyon sera facturée à l’aménageur pour un montant 
minimum de 83 069 € et un montant maximum de 99 801 € HT correspondant aux 
prestations détaillées à l’annexe financière de l’avenant joint au rapport 
correspondant aux phases de fouille et de post fouille. 

 



Ville de Lyon – Conseil municipal du 14/03/2016 – Délibération  n° 2016/1961  - Page 3 

 

L’aménageur prendra par ailleurs directement en charge l’ensemble 
des dépenses liées aux éventuels travaux de dépose et aux frais de stabilisation de 
catégories spécifiques de vestiges mobiliers et immobiliers (mosaïques, enduits 
peints, embarcations, vestiges en bois…) évoqués dans le texte et l’ensemble des 
prestations techniques nécessaires pour accompagner la fouille. 

 
Compte tenu de l’intérêt scientifique de cette opération, de la logique 

de son suivi par le SAVL, opérateur de tous les diagnostics et fouilles 
précédemment menés sur le site et des contraintes de calendrier auxquelles doit 
répondre cette opération, je vous propose d’approuver ce projet de délibération. 

 
Vu le contrat entre la SNC Hôtel Dieu Réalisation et la Ville de Lyon 

pour la réalisation d’une fouille archéologique sur le site de l’Hôtel Dieu en date 
du 20 juillet 2015 ; 

 
Vu la délibération n° 2015/1226 du 9 juillet 2015 ; 
 
Vu ledit avenant ; 
 
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ; 
 
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, 

Evénements ; 
 

DELIBERE 

 
1. L’avenant n° 1 au contrat de fouilles susvisé, établi entre la Ville de 

Lyon et la SNC Hôtel-Dieu Réalisation, pour la modification de l’intervention du 
Service d’Archéologie préventive de la Ville de Lyon concernant la fouille 
archéologique sur le terrain de l’ancien Hôtel-Dieu à Lyon 2e relative à la tranche 
9c et pour la réalisation  des interventions sur la tranche 9j, est approuvé. 

 
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 

 
3. Les recettes découlant de l’exécution de cet avenant prévues par 

l’article L 524-9 et l’article R 523-44 du Code du Patrimoine (Livre V, titre II) 
seront imputées à l’article 70688, fonction 324, ligne 66318 - opération nature 
FHDSA - programme OPARCHEOSA du budget 2016. 
 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, l’Adjoint délégué, 

G. KEPENEKIAN 


