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2019/5167 - MUTUALISATION DES POSTES DE POLICE DES 7E ET 8E 
ARRONDISSEMENTS ET RELOCALISATION 
D’ASSOCIATIONS - 6-8 RUE CLAUDE BOYER LYON 7E - 
OPERATION N° 07039002 - ADAPTATION DU MONTANT 
DE L’OPERATION, ACTUALISATION ET AFFECTATION 
COMPLEMENTAIRE D'UNE PARTIE DE L’AUTORISATION 
DE PROGRAMME DE PROJET N° 2015-2 PROGRAMME 
N°00018 (DIRECTION DE LA CONSTRUCTION) 

Le Conseil Municipal, 

Vu le rapport en date du 21 octobre 2019 par lequel M. le Maire 
expose ce qui suit : 

 
Par délibérations n° 2018/4256 du 19 novembre 2018 et n° 2019/4730 du 20 mai 2019, 
vous avez approuvé le lancement de l’opération, son nouveau montant de 
1 120 000 € TTC (valeur février 2019, hors mobilier) et l’actualisation de l’autorisation 
de programme de projet n°2015-2 « Réhabilitation des postes de police 2015-2020 », 
programme 00018. 
 
Afin de regrouper les postes de police des 7ème et 8ème arrondissements et d'accueillir des 
associations, des travaux de réaménagement sont engagés depuis mars 2019 dans un 
bâtiment existant appartenant à la Ville de Lyon, situé au 6 - 8 rue Boyer à Lyon 7ème.  
 
Le bâtiment construit en R+2 comprend une structure porteuse intérieure composée de 
poutres bois sur lesquelles reposent les planchers des différents niveaux. Une charpente 
bois soutient la toiture en tuiles. Ces ensembles porteurs n'étaient jusqu'à présent pas 
visibles, car les poutres étaient encaissonnées et les planchers recouverts d'un revêtement 
de sol carrelé. 
 
Lors des premières démolitions, il avait été constaté que certaines poutres présentaient 
une flèche importante et que leur portance n'était pas suffisante pour accueillir en toute 
sécurité les futures activités. 
 
Une seconde phase de curage dans la partie Est du bâtiment a fait apparaître une 
importante dégradation de la charpente, dont plusieurs poutres sont attaquées par la 
mérule (champignon), et  du platelage des combles en très mauvais état. 
 
Le diagnostic réalisé par le bureau d’études structure impose un confortement des poutres 
abîmées et le remplacement du platelage dans cette zone. Un traitement insecticide et 
fongicide des bois de charpente et de solivage est également nécessaire. 
 
Ces dysfonctionnements devant être traités afin de garantir la sécurité des utilisateurs et la 
pérennité du bâtiment, il vous est demandé, par conséquent, une nouvelle adaptation du 
montant de l'opération à hauteur de 150 000 € TTC. 
 
En conséquence, il convient de porter le montant global de l’opération à 1 270 000 € TTC 
(valeur février 2019, hors mobilier). Ce montant comprend l’ensemble des travaux 
supplémentaires nécessaires, ainsi qu’une prévision pour les révisions de prix et marchés.  
 
 
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de 



l’autorisation de programme de projet n° 2015-2,  programme 00018. 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 

Vu la réglementation en vigueur relative aux marchés publics ; 
 

Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2018/4256 du 
19 novembre 2018 et n° 2019/4730 du 20 mai 2019 ; 

 
Vu l'avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ; 
 
Ouï l'avis de la commission immobilier - bâtiments ; 

 
 

DELIBERE 

 
 
 

1- Le nouveau montant de l’autorisation de programme constituant la limite 
supérieure des dépenses est fixée à 1 784 000 €, selon la décomposition de 
l’échéancier prévisionnel suivant : 
 

- déjà réalisé :  427 888 € ; 
- 2019 :   799 745 € ; 
- 2020 :   556 367 €. 

 
2-  Le nouveau montant de l’opération n° 07039002 « Mutualisation des postes de 

police des 7ème et 8ème arrondissements et relocalisation d’associations » est 
approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une 
partie de l’autorisation de programme de projet n°2015-2, programme 00018. 

 
3-  Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les 

dépenses en résultant seront financées à partir des crédits de paiements inscrits ou 
à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00018, APP n° 2015-2, 
opération n° 07039002, et imputées aux chapitres 20, 23 et autres, fonction 112, 
selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de 
variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :  

 
- déjà réalisé :    30 000 € ; 
- 2019 :   750 000 € ; 
- 2020 :   490 000 €. 



 
4-  M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en 

particulier toutes les subventions, y compris le Fonds européen de développement 
régional (FEDER), le Fonds social européen (FSE) ou tout autre fonds européen, 
pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet 
effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des 
crédits. 

 

 

(Et ont signé les membres présents) 
Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée, 

Nicole GAY 


